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FORORD

Radgivende Biologer foretar p& oppdrag fra ENCO, Environmental Consultants as., konsesjons-
avgjerende undersekelser av konsekvenser for fisk og vannkvalitet/vannforsyning i forbindelse med
foreliggende planer for vannkraftutbygging i Saudafiellene (Anon 1990). Prosjektet er beskrevet i
Johnsen m.fl. (1991), og den foreliggende rapport beskriver framdrift i 1991 og status 1 prosjektet i
forhold til den prosjektbeskrivelsen.

Vart arbeid med prosjektet har av praktiske grunner veert oppdelt i 16 delprosjekier, og denne
framdriftsrapportering er inndelt etter dette. Den endelige rapporteringen av resultater og vurderinger
vil imidlertid bli inndelt etter de ulike delene av utbyggingsplanene, dvs. basisprosjektet og de

forskjellige deloverfaringene.

Det har veert utfert noe feltarbeide i januar 1992, og dette er ogsa tatt med og omtalt under de enkelte
delprosjektene.

Bergen, 31. januar 1992,
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FRAMDRIFT OG VIDERE PLANER

Prosjektarbeidet har gatt meget bra i 1991, og akt er i rute i forhold til planen. Det har imidiertid vaert
foretatt en rekke endringer i forhold til prosjektbeskrivelsen (Johnsen m.il. 1991). Disse er beskrevet
generelt under de enkelte emner, og spesielt under oversikten over framdrift [ hvert enkelt delprosjekt.
Stasjonene som er benyttet i feltarbeidet er avmerket pa kartet i figur 1. :

Det meste av data fra andre undersekelser i omradet er innsamlet, men det gienstér noe fra N2rings-
middelkontrollen for Sauda og Suldal, samt fra noen prosjekter som pagar og ikke er ferdig rapportert.

Sagelv s
SAUDA 5 3 Maidaisv, o Svartav,
FJORDEN TN 8 10405
| Reine. s 115 ASF ~~(Hatnabs
&
|
HYLSFJORDEN

Figur 1. Kart over utbyggingsomridet, med inntegning av de fleste av stasjonene som er benyttet i forbindelse
med vannprgvetakingsprogrammet og provefisket. Neermere beskrivelse av stasjonene finnes i provetakings-
tabellene i oversikten over de enkelte delprosjekiene (tabell 2 - 15).
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FISK

Fiskeundersekelsene har gétt etter planen, men det er gjort en del utvidelser i forhold til den
opprinnelige planen. Antallet innsjger som har vaert garnfisket har blitt gkt fra 14 til 16, og antall
elektrofiskestasjoner fra 31 til 65. Hovedformalet med skningen i antallet elektrofiskestasjoner er &4 fa
en bedre oversikt over rekrutteringsforholdene for fisken. Av elektrofiskestasjonene ble 23 overlisket
tre ganger for for & danne grunniag for tetthetsestimat. Dette var planlagt pa en del flere av elektro-
fiskestasjonene, men mange av dem viste seg 4 vaere fisketomme.

Etter at fisken var fanget pa garn eller med elektrofiskeapparat, ble den lengdemalt, kjennsbestemt
og veid, og det ble tatt skjell, otalitt- og magepraver og fiskens kjgnnsmodningsstatus, parasitteting,
fettinnhold og kjettfarge ble registrert. | laboratoriet blir det s& gjort alders- og vekstberegninger, stort
sett pd grunniag av skjell. Mageprevene blir analysert for fylingsgrad og andel av de ulike
nzeringdyrene. Av mage- og skjell-/fotolittprevene var 40% gjort opp pr. 31.12.1991.

i .
Etter enske fra fiskeforvalter Jostein Nordland har vi ogsa forsekt & vurdere hvilken effekt utslippene
av vann fra Sauda Il til fiorden har pa oppvandringen av anadrom fisk i Nordelva og Storelva. Dette
ervanskelig, men vi utfarte et prevefiske utenfor kraftverket i ocktober 1891. Det ble benyttet to dykkere,
not og flere trollgam. Det ble imidlertid ikke observert annen fisk enn en stim av sméasei og 4 - 5
sisauresmolt. Ettersom det har blitt fisket en del anadrom fisk i kanalen utenfor kraftverket i sommer,
vil vi forseke & vurdere problemet nzermere ved bruk av tilgjengelig litteratur om emnet.

UT@VELSEN AV FISKE

Dette er s& godt som ferdig kartlagt. For Saudaomr&det har vi stort sett benyttet Sauda jeger- og
fiskerforening som kilde. De disponerer fiskerettighetene i Nordelva, Storelva og i de innsjeene som
Saudefaldene eier. Nivaet pa rapporteringen av dette emnet vil bli neermere avklart med @komod, som
har kartlegging av friluftsinteressene som en av sine oppgaver.

VANNKVALITET

Vannpreveprogrammet har stort sett gatt etter ptanen. Noen & vannprever er utelatt, hovedsakelig pa
grunn av utilgjengelighet om vinteren eller islegging, og en del nye vannprevetakingsstasjoner er
opprettet. For en del stasjoner er hyppigheten endret i forhold til i prosjektbeskrivelsen. Naermere
spesifikasjoner av disse endtingene er gitt under oversikten for de enkelte delprosjektene. Vi har ved
en del anledninger samiet inn ekstra vannprever for analyse av pH og ledningsevne pa en del av de
viktigste stasjonene. Dette. er ogsé nevnt under hvert delprosjekt.

Naeringsmiddelkontrollen for Sauda og Suldal utferer pa eget initiativ et prevetakingsprogram for
vurdering av bakteriologi og enkel vannkjemi i elvene rundt Saudafijorden. Vi har inngatt et samarbeid
med dem om dette, slik at deres provetakingstidspunkter samsvarer med véare, og slik at innsamlings-
prosedyre og parametervalg blir mest mulig ens. Vi har derfor samlet inn vannprever tit dem samtidig
med vare egne, og far derved tilgang til et betydelig sterre relevant datamateriate.

Del vai | plusjeklbeskiivelsen skissert analyser av tungmetaller ved tre tidspunikt pa altuslle stasjoner.
Det eneste stedet dette etter var oppfatning ville vaere interessant, er i Storelva, nedenfor tilsiget fra
de gamie gruvene. Disse forholdene er imidlertid nylig grundig undersekt av Elkem Sauda og NIVA
(Mo og Lindstrem 1990), siik at vi har valgt & utelate disse analysene til fordel for gkt innsats med de
andre parameterne,

Samtlige begroingsprever er ferdig analyserte og vurdert i forhold til SFTs vurderingssystem for
vannkvalitet (Levstad 1991).



VANNFORSYNING

Det meste av vannforsyningsinteressene som bereres av utbyggingsplanene er kartlagt.
Undersakelsene har foregétt i samarbeid med teknisk etat i kommunene og ved direkte kontakt med
de enkelte husstander som kunne tenkes & bli bergrte. Det som gjenstér er nevnt under de enkelte
deiprosjekter.

k

FRAMDRIFTSPLAN

Ettersom vannprevene for januar i skrivende stund er samlet inn, gjenstér kun en ordinzer innsamling
i mars pluss en runde med ekstra vannprever etter behov i mai (tabell 1). Provefisket ble egentlig
fullfert i 1991, men det ble utfert et oppfelgende elekirofiske | Tengesdalselva 21.januar 1992, og det
vil bli utfert ytterligere prevefiske i mai méned ettersom behovet for ytterligere oppfelginger
fremkommer. Ellers er alle andre prever ferdig innsamlet og bearbeidet, slik at hovedtyngden av
arbeidet i 1992 vit bestd av analyse av skjell- og mageprover, databehandling, vurdering og
rapportskriving {tabeli 1).

Tabell 1. Oversikt over framdrift i 1991 og tidsplan for videre arbeid i 1992 for de viktigste aktivitetene.

[nnsamling av vannpraver *ox ok Akk & kX ¥ * * %
‘Prevefiske *kk Kk h ok * *
Innsamling av begroingsprever * * %

Innsamling av algepraver * *

Oksygenmalinger * % *

Ekkolodding av Storlivatn *

Analyse av skjell- og magiepr. FRIIIIIFE FhkEEAEE K
Analyse av algeprover el

Analyse/vurd. av begroingspr. ** **®

Reg. av vannforsyningsinter. R A A *okokk kK
Marinbiologisk vurdering * *oARAE * KK
Databehand"ng Og Vurdering ' * Kk KAhdhk * kkkkRikkkkhkhkkik
"Rappurlskl'iving Fe Foke ek %% % AEkAkkrhkkkikkkifkit




DELPROSIEKTENE

Delprosjekt 1: Sandvatn-feltet

VANNKVALITET

! Generelt -
Prevetakingsprogrammet er i overensstemmelse med prosjektplanene med et unntak. Alle vann-
prevene er samlet inn og ferdig analysert, men resultatene er forelopig ikke innlest pa data.

Endringer

Stordalselv nede (st.11) var opprinnelig tenkt & vaere ved utlgpet til Stordalsvatn. Stasjonen ble
imidlertid flyttet 2-3 km lenger opp i vassdraget og ble dermed sammenfallende med en av NIVAs
provetakingsstasjoner, NIVAs prosjekt dreier seg om landbruksforurensning og bakteriologi. |
Bakteriologi- og begroingsprever er derfor uielatt pd denne stasjonen, ettersom dette dekkes godt opp
av deres undersgkelse. Ved en misforstielse ble det ikke tatt vannkjemiprove pa denne stasjonen
(st.11) i juli 1991, men i stedet fra Hellaugelva lenger ned mot Stordaisvatn. Denne gir imidlertid ogsa
verdifull informasjon, og NIVA sin undersgkelse gir s& god bakgrunnsinformasjon om vannkvaiiteten

i Stordalselva at den ene preven ikke vil vaere noe stort savn.

Tabell 2: Oversiki over omfang og hyppighet av innsamling av prgver for vurdering av vannkvalitet i del-
prosjekz 1.

NR. | STASJON MANED
AlmMlolylais|o|N|DIS [F |M

11 "Stordalselv v/bro 3 km X X : X
ovenfor Stordalsvatn

12 Blomvatn X X

13 Sandvatn X X

14 Elv fra Sandvatn ved X X

innlep Blomvatn

FISK

Generelt
Flskeundersekelsetie har slotl sell gl den oppinnelige planen, med pravegarnfiske 1 Blomvatn og
elektrofiske | elva tra Sandvatn 29.-30.Jull 1991. Av bearbeldIng glenstér aldersbeslenuitelser, analyse
av mageprever og innlesing/framstilling av resuitatene.

Endringer
[ tillegg til de opprinnelige stasjonene, ble alle tenkelige gytebekker for auren i Blomvatn befart, og en
av dem ble elektrofisket.



‘ Delprosjekt 2: Vaulo-feltet

VANNKVALITET

" Generelt
i
Innsamling av vannprever i delprosjekt 2 har stort sett vaert i samsvar med prosjektbeskrivelsen. Alle
vannpravene er ferdig analysert, men resultatene er ikke behandlet og grafisk framstilt ennd.

Endringer
Det ble tatt en ekstra vannpreve for méaling av pH/ledningsevne i Langfossen (st.21) i juni 1991.

Tabell 3: Oversikt over omfang og hyppighet av innsamling av prover for vurdering av vannkvalitet i del-
prosjekt 2.

NR. | STASJON MANED
AlMlid |ld lals|]Oo|N|D|[J|F |M

21 Langfossen X X
22 Vaulo X X
FISK
Endringer

| felge prosjektbeskrivelsen skulle det elektrofiskes i Langfossen, dersom det var fysisk mulig for fisk
& vandre opp et stykke fra sjgen. Langfossen er imidlertid i hele sin lengde for bratt til at det kan leve
fisk der, og elektrofiske er derfor utelatt.

Delprosjekt 3: Bordalsnut-feltet

VANNKVALITET

Generelt -
Det vannkjemiske prevetakingsprogrammet er utvidet i forhold til prosjektbeskrivelsen. Alle prevene
for vurdering av vannnkvalitet er ferdig innsamlet og analysert, men dataene er ikke behandlet og
grafisk framstilt enné,

Endringer _
Dalelv over innlgp fra Vintertunelv (st.37) er tatt med som ny stasjon med prevetaking fire ganger. Det
er i tillegg tatt ekstra vannprever for mélinger av pH og ledningsevne pa alle stasjonene f juni 1991.

Undersekelsene av bakletioloyi oy beyroing er ulvidel 1l ogsé 8 omfatte stasjon 23. Dette er gjort for
a gi et bedre grunnlag for & kunne vurdere en eventuell ekning i eutrofigraden etter regulering. ’



o

Tabell 4: Oversikt over omfang og hyppighet av innsamling av prover for vurdering av vannkvalitet i del-
prosjekt 3. i

NR. | STASJON MANED
AlMI]Id |lJ Al |O|N]|D|J |F IM

31 Fjeeraelv ved Akrafiorden
32 Rullestadvatn

33 Dalelv ved Rullestadvain
34 Dalelv over Bordalselv
35 Bordalselv

36 Vintertunelv

37 Dalelvy over Vintertunely

Pl S P R P B
b I I B - [
KX [=]|X|>X]{x]|x
bl Il I I I P

31" | Fjeeraelv ved Akrafiorden X X X X
32 Rullestadvatn X X X X
33 Dalelv ved Rullestadvatn X X X X
31 | Fjeeraelv ved Akrafjorden 1 X X

33 Dalelv ved Rullestadvatn X X

32 Rullestadvatn X X

FISK
Generelt

Fiskeundersekelsene i omradet er utvidet i forhold til prosjektbeskrivelsen. Den nederste stasjonen,
Fiseraelv ved innlep Akrafjorden (st.31), ble fisket som planlagt ca. 250 m ovenfor utlagpet til fiorden
10.juli 1991, og garnfisket i Rullestadvatn ble gjennomfart 8.-10.juli. Dalelv ble elektrofisket ved innlapet
#il Rullestadvatn (st. 33) 9.juli. Av bearbeiding gjenstar aldersbestemmelser, analyse av magepraver
og innlesing/framstilling av resultatene.

. Endringer
] tillegg til elektrofiske helt nederst i Fjeeraelv ble elva ogsa fisket ca. 700 meter lenger oppe ved brua
11. juli 1991. Samme dag ble det fisket en ekstrastasjon i Dalelv ca. 400 m oppstrems innlepet til
Rullestadvatn, og i tiflegg sidebekken Kvernhuselva og et sidelap til den igjen.

Stasjonen nedstrams innlgpet fra Bordalselv viste seg & vaare uegnet for elektrofiske. Denne stasjonen
ble derfor flyttet noe lenger, opp i vassdraget fil like nedstrems innlgpet av Vintertunelv. Der er det
ogsa bedre forhold for sportsf;ske og starre utnyttelse av omradet fra hyttebebyggelse.

Det ble fisket etter gytefisk av laks og sjpaure 22.-23. sept. 1991. | samarbeid med grunneierne i Fjsera
er det ogsé foretatt innsamling av skjeliprover fra laks tait i elva i lgpet av fiskesesongen.

10



o

-

Delprosjekt 4: Slettedalsvatn-feltet
VANNKVALITET

Generelt
Prevetakingsprogrammet for vurdering av vannkvalitet er utvidet i forhold til prosjektbeskrivelsen. Alle
vannprevene er ferdig innsamlet og analysert, mens innlesing og grafisk framstilling av resultatene
gjenstar.

Endringer
Antallet prevetakinger er okt fra to til tre ganger i Slettedalselv ved innlgp Slettedalsvatn (st.41) og
i Slettedalsvatn (st.44). Disse utvidelsene er gjort for & gjere prevtakingstidspunktene samsvarende
med de andre stasjonene som ligger til vei i dette vassdraget. Se forevrig delprosjekt 13.

Tabell 5: Oversikt over omfang og hyppighet av innsamiing av prover for vurdering av vannkvalitet i del-
prosjekt 4. !

NR. | STASJON MANED
AIMI|J J A|S|O|NID|J F M

41 Slettedalselv ved innlap X X X

Slettedalsvatn
42 Slettedalseiv ved X X

Klovsteinane ‘
43 Sidebekk fra Stordalsvatn X X
44 Slettedalsvatn X X X
FISK

Genereilt

Fiskeundersgkelsene er utvidet i forhold til prosjektbeskrivelsen. Garnfiske i Slettedalsvatn (st.44) ble
utfert som planlagt 16.-18.juli 1991. Elektrofiske p& to stasjoner; Slettedalselv ved Klovsteinane (st.42)
og Slettedaiselv ved innlep Slettedalsvatn (st.41) ble utfert henholdsvis 26. og 16.juli 1991. Det ble ikke
fanget fisk pa noen av elektrofiskestasjonene i dette delprosjektet, heller ikke ekstrastasjonene. Av
aldersbestemmelser, analyse av mageprever og innlesing/framstilling av resultatene gjenstér derfor
kun fisken som ble fanget i Slettedalsvatn,

Endringer

To ekstrastasjoner ble fisket pa strekket mellom Klovsteinane og Slettedalsvatn 26.juli 1991; en ved
Brendehaugane og en ved Kulthaug.
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Delprosjekt 5: @vre og Nedre Sandvatn-feltet
VANNKVALITET

Generelt
Vannpraveinnsamlingen er stort sett utfert [ trad med prosjektbeskrivelsen. Alle vannprevene er ferdig
innsamlet og analysert. Innlesing og grafisk presentasjon av dataene gjenstar.

' Endringer

Baktericlogi og begroing er utelatt pi stasjon 57, Héraelva. Dette er gjort pga. at naeringsmiddel-
kontroflen allerede har et overvakingsprogram for bakteriotogi, og fordi det er svaert lite utslipp fra
menneskelige aktiviteter til elva.

Tabell 6: Oversikt over omfang og hyppighet av innsamling av prover for vurdering av vannkvalitet i del-
prosjekt 3.

NR. | STASJON ' MANED

AlM|[J |J|A|IS|OIN|D]|J |F M

51 Gvre Sandvatn X X

52 Nedre Sandvatn X X

53 Reinsvatn N X X

54 Istjern X X

55 Kvelvatjern X X

56 Tindatjern - X X

57 Haraelv ved innlep X X X X

: Suldalsvatn

FISK

Generelt
Garnfiske | @vre og Nedre Sandvatn (st. 51 og 52) ble gjennomfert noe seinere enn planiagt (20.-
22.august 1991). Dette har sammenheng med at veien opp ikke ble &pnet for i slutten av august.
Haraelv (st. 57) ble elekirofisket 11. oktober 1991, men det ble verken fanget eller observert fisk der.
Av bearbeiding gjenstar aldersbestemmelser, analyse av mageprever og innlesingfframstifiing av
resultatene.

Endringer

Hillegy il det planlagle garmfisket, ble del forelatl elektroflske | den pstre av de to innlepsbekken Lil
@vre Sandvain (LM 685 331). Det ble ikke observert noe fisk der.

VANNFORSYNING

Beregning av gienveerende kapasitet av Hara vannverk etter utbyggingene gjenstar.

12



Delprosjekt 6: Svartavatn N-feltet
VANNKVALITET -

Generelt
Vannpraveinnsamlingen er noe utvidet i forhold til det som var planlagt. Alle vannprevene er ferdig
innsamlet og analysert, men innlesing av dataene samt grafisk framstilling av resultatene gjenstar.

) Endringer
Det ble tatt ekstra vannprever for méling av pH og ledningsevne i Ekkjana (st.62) i juni og i august
1891,

Tabell 7: Oversikt over omfang og hyppighet av innsamling av prgver for vurdering av vannkvaliter i del-
prosjekt 6.

NR. | STASJON MANED
Almlold]lals]|o|N|D|JI|F M

&1 Halvfjordungsvatn X X

62 Ekkjana ved innlep X X X X
Reldalsvatn
FISK
Generelt

Elektrofiske ble utfert som planlagt i Ekkjana 11.oktober 1991, men det ble verken fanget eller
observert fisk.

Delprosjekt 7: Holmavatn-feltet

VANNKVALITET @

! Generelt
Vannpreveprogrammet er noe endret i forhold til prosjektbeskrivelsen. De siste vannprevene fra
delprosjektet skal samles inn i mars 1992. De @vrige vannprevene er ferdig analysert, men innlesing
~ av dataene og grafisk framstilling av resultatene gjenstér.

Endringer
Det hie ikke hie tatt vannpreve | Flasana i januar 1992, Nette skyldes at stasjonen var utilgjengelig pa
grunn av sng og is. | Slettedalselv (st.73) ble det tatt ekstra vannpreve for maling av pH og lednings-
evne i juni 1991, Det ble ogsa tatt tilsvarende prever i to av tillopsbekkene til Nyggjelebeitevatn i
august 1991,

13
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Tabell 8: Oversikt over omfang og hyppighet av innsamling av prgver for vurdering av vannkvalitet i del-
prosjekt 7. Planlagte prover er merket med *.

NR | STASJON MANED
AlmJaJs]als|o[nN]D[J [F M

71 Bekk fra Nyggjelebeitevatn X X X X

72 | Nyggjelebeitevatn X X X X

73 | Slettedalselv v/Brattlandselv | X X X X

74 | Brattlandselv ofSlettedalselv | X | X | X | X | X | X[ X| X X *
75 | Fles&na ved Brattlandselv X X X

76 | Brattlandselv over Flesé&na X X X X| X] X} X§ X X *
77 | Bratilandselv over Stols&na X| X X| X[ X| X| X[ X X *

74 Brattlandselv ofSlettedalselv | X | X X | X ] X| X | X | X X *
76 | Brattlandselv over Flesina x| x| xi x| x| x| x| x X *
77 Brattlandselv over Stelséna X X X X X] X X X X *

74 Brattlandselv o/Slettedalsely X X
76 Brattlandselv over Flesana X X
77 | Brattlandselv over Stelsana X X
FISK
Generelt

Fiskeundersgkelsene er noe endret i forhold til den oppsatte planen. Garnfiske i Nyggjelebeitevatn
(st.72) ble gjennomfaert som planlagt 29.- 31.juli 1991, Elva mellom Nyggjelebeitevatn og Holmavatn
(st.71) ble elektrofisket ved innlep Holmavatn den 30.juli. Brattlandselva ble elektrofisket nedstrams
innlep fra Flesana og ved innlep Suldalsvatn den 12. juli 1991. Av bearbeiding gjenstar alders-
bestemmelser, analyse av mageprever og innlesing/framstiling av resultatene.

Endringer
Etter planen skulle elva mellom Nyggjelebeitevatn og Holmavatn elektrofiskes ved innlep Holmavatn.
[ illegg til denne stasjonen ble det fisket pa 4 stasjoner ekstra mellom Holmavatn og Nyggjelebeitevatn .
den 30. juli 1991. .

| forbindelse med garnfisket i Nyggjelebeitevatn ble samtlige inn og utlep kontrollert. Tre av dem sa
ut til & vaere egnet for gyting, og disse ble elekirofisket uten at noen fisk ble observert eller fanget.

Elektrofiske ble ikke utfort i Flesana (st. 75) da den renner inn i Brattlandselva som en foss.
| felge prosjektbeskrivelsen skulle Brattlandselva elektrofiskes nedstrems innlep fra Fleséna (st.76) og

ved inniep Suldalsvain (st.77). Dette ble utfert 12.juli 1991. Det ble i tillegg utfert fiske nederst i
Brattlandselva 11.oktober 1991, for 4 underspke om det er oppvandring av gytefisk fra Suldalsvatn.
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Delprosjekt 8: Feltene rundt Reinsvatn

VANNKVALITET

Generelt
Vannprevetakingsprogrammet er fullt ut i samsvar med prosjektbeskrivelsen.

1

Tabell 9: Oversikt over omfang og hyppighet av innsamling av prgver for vurdering av vannkvalitet i del-
prosjekz 8.

NR. | STASJON MANED
AlMIJ | |lA]|ls|O|N|D|JI|F M

81 Skardstalsvatn
82 Svartavatn S
83 Reinsvatn S
84 Breidkvamselv

b I o It
KXk »x =

FISK

Generelt
Fiskeundersekelsene er noe utvidet i forhold til prosjektbeskrivelsen. Prevegarnfiske ble gjennomfert
som planlagt i Svartavatn S 22.-24. juli og i Skardstelsvatn 22.-23. juli 1991. Det ble ikke fanget fisk
verken i Skardstelsvatn eller pa noen av de ekstra elekirofiskestasjonene. Det materialet som skal
undersekes med tanke p& magepraver, aldersbestemmelser og databehandling er derfor kun det som
ble tait pa gamn i Svartavatn.

Endringer
Opprinnelig var det ikke satt opp noen elektrofiskestasjoner i delprosjekt 10. For & & en oversikt over
eveniuell rekruttering av aure i Svartavatn ble det den 23.juli 1991 elektrofisket 1 innlepsbekkene og
andre bekker i naerheten; ca. 10 stasjoner i ait. Det ble som nevnt ikke fanget fisk p& noen av disse
stasjonene.
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Delprosjekt 9: Maldals-feltet
VANNKVALITET

Gernerelt
Dette provetakingsprogrammet er endret noe i forheld til prosjektbeskrivelsen. Innsamling og analyse
av vannprevene er avsluttet, men innlesing og grafisk framstilling av resuitatene gjenstar,

Endringer '
Maldalsvatn (st.93) ble utelatt i vannpravetakingsprogrammet, ettersom det kan sies & representere
samme vannkjemi som stasjon 91. Prevetakingshyppigheten pa stasjon 91 er til gjengjeld ekt fra to
til fire ganger. En ny vannprevestasjon er opprettet i innlepselva til Maldalsvatn fra Reinsvatn (s1.95)
med fire prevetakinger. Feltet fra Reinsvatn skal frafares etter en eventuell utbygging, og det er derfor
viktig & f& en oversikt over hvordan dette vil influere pé vannkvaliteten i Maldalsvatn. '

Vre stasjoner, nr.91, "Utlepselv fra Maldalsvatn®, og 92, "Sagelv', samsvarer med Neeringsmiddel-
kontrollen for Sauda og Suldal sine prevetakingsstasjoner, slik at vi far tilgang til manedlige analyser
av bakteriologi, pH, ledningsevne mm.

Det ble tatt vannpreve for méaling av pH og ledningsevne i en av tillspsbekkene til Maldalsvatn fra nord
i forbindelse med undersgkelse av gyteforhold i oktober 1991. Videre ble det tatt tilsvarende
vannprever pa alle stasjonene i delprosjektet (st. 91, 92 og 95) i midten av januar 1992.

Tabell 10: Oversikt over omfang og hyppighet av innsamling av prever for vurdering av vannkvalitet i del-
prosjekz 9.

NR. | STASJON MANED

A|MIJ I JA[S O |IN]|D|J F [ M
91 Utlepselv fra Maldalsvatn X X X X
92 | Sagelvvedvei X ‘ X
93 | Maldaisvatn !
a5 Elv fra Reinsvatn X X X X
FISK
Generelt

Fiskeundersakelsene er noe endret i forhold til prosjekibeskrivelsen. Prevegarnfiske i Maldalsvatn og
elektrofiske i utlepselva fra Maldalsvatn (st. 94) ble gjennomfart som planlagt 10.-12. juli 1991. Av -
bearbeiding gjenstdr aldersbestemmelser, analyse av mageprever og innlesing/framstilling av
resultatene. Fisk som ble tatt pa gytebekkene til Maldalsvatn er nedfrosset, og det er ikke tatt praver
av dem enna.
Endringer

| tillegg til de oppsatte elekirofiskestasjonene, ble innlepselva fra Reinsvatn fisket 12.juli 1991. For &
& en oversikt over de viktigste gyteomradene for auren i Maldalsvatn, ble to mindre innlepsbekker fra
nord befart og en av dem selekirofisket 10.oktober 1891,

I folge prosjektbeskrivelsen skulle det elektrofiskes i Maldalselv og Sagelv ved innlep Saudafjorden.
Dette er ikke blitt Utfart ettersom de renner rett i Saudafjorden som fosser.
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Delprosjekt 10: Hamrabg-feltet

VANNKVALITET

‘ Generelt
Det er foretatt en del endringer i vannprevetakingsprogrammet i forhold til prosjektbeskrivelsen.
Vannpreveinnsamling og -analyser er avsluttet, mens innlesing av dataene og grafisk framstiling av
dem er gjort for prevene it og med oktober 1991 i forbindelse med en forelepig rapport for del-
prosjektet (Atland og Kambestad 1981a).

Endringer
Kilavatn (st.108) er tatt med som ekstra stasjon. Ved eventuell utbygging vil nesten all tilrenning til
Kilavatn bli vekkfert, og det er derfor viktig at stasjonen kommer med i konsekvensvurderingene.

Hamrabraéna nede (st.106) er flyttet opp til nederst p& Hamrabeflaten (nytt navn: Hamrabgéna ved
Hamrabgfiaten).

Pa to stasjoner er prevetakingshyppigheten ekt fra fire til seks ganger, dette gielder for Hamrabgéana
for Tveit (st.104) og Havrevolisbekken (st. 105). | Hamrabgédna ved Hamrabeflaten (st.106) er
innsamlingshyppigheten redusert fra ti til seks ganger.

Tabell 11: Oversikt over omfang og hyppighet av innsamling av prover for vurdering av vannkvalitet 1 del-
prosjekt 10.

NR. | STASJON MANED
Almidglola|siOoIN|DIlJ |F IM

101 | Kleinevatn X X
102 | Innlep Svinstelstjern X X
103 | Svinstalsjern X X
104 | Hamrabgana ovenfor Tveit | X | X | X | X X X
105 | Havrevollsbekken X Xj X] X X X
106 | Hamrabeéna v/Hamrabe X X1 X[ X X X
107 | Gjuvsdna X X X X
108 | Kilavatn X X
104 | Hammrabeana ovenlor Tvelt | X X| X X X
105 | Havrevolisbekken X X X X
106 | Hamrabe&na v/Hamrabe X X X| X X X
104 | Hamrabeéna ovenfor Tveit X X

108 | Hamrabgdna v/Hamrabg X X
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FISK

Generelt
Fiskeundersgkelsene er endret og utvidet i forhold til prosjektbeskrivelsen. Det ble provefisket som
plantagt med bunngarn i Kleinevatn og Svinstelstjern og med elektrofiskeapparat pa elvestrekningen
mellom dem 24.-25. juli 1991. Alt fiskemnaterialet fra delprosjektet er ferdig bearbeidet og analysert i
forbindelse med framstilling av forelepig rapport (Atland og Kambestad, 1991a).

Endringer
Det ble foretatt prevegarmifiske pa den nyopprettede stasjonen Kilavatn (st.108) 25.-26. juii 1991,

Elektrofiske p& elvestrekningen mellom Kleinevatn og Svinstalstjern (st.102) ble utvidet fra en stasjon
til tre stasjoner.

Elektrofiske i Hamrabg&na ved innlep Suldalsvatn (st.106) bie fiyttet til Hamrabeéna ved Hamrabefiaten
og utfert den 12.juli 1991.

Det ble ikke utfert elektrofiske i Gjuvséna (st.107) da den er svaert bratt, og ikke gir gyte- eller
oppvekstmuligheter for fisk fra Suldalsvatr.

i
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Delprosjekt 11: Grimsvatn/Ytrenut-feltet

VANNKVALITET

- Generelt
Vannpravetakingsprogrammet er noe utvidet i forhold til prosjektbeskrivelsen. Vannpreveinnsamling
og analyse er avsluttet, og bortsett fra januarpreven i Tengesdalselva er resultatene ferdig behandlet
og framstiit (Atland og Kambestad 1991b).

Endringer
Det ble tatt ekstra vannpreve for maling av pH og ledningsevne i Tengesdalselva i midten av januar
1992,

Tabell 12: Oversikt over omfang og hyppighet av innsamling av prgver for vurdering av vannkvalitet i del-
prosjekt 11.

NR. | STASION | MANED
almlofolals|o|n]|D]u|F]|m

111 Holmastzisbekken X X

112 | Grimsvatn X X

113 | Lingvangselv v/Hylsfjord

114 | Tengesdalselv v/Hylsfjord | X X X X
115 { Stelsvain X X
116 | Risvatn X X
FISK
Generelt

Fiskeuridersgkelsene er utvidet i forhold til prosjektbeskrivelsen. Prevegarnfiske i Grimsvatn (st.112)
og elekirofiske i Holmastalsbekken (st.111) ble giennomfart som planlagt 24.-25.juli 1991. Tengesdals-
elva (st. 114) ble elektrofisket den 17.jull. Fiskematerialet fra delprosjektet er ferdig bearbeidet og
analysert i forbindelse med framstilling av forelepig rapport (Atland og Kambestad, 1991b).

Endringer
| forbindelse med garnfisket i Grimsvain ble ogsé de to andre Innlgpsbekkene tll Grimsvatn
elektrofisket: elva fra Kvannvatn og bekk fra Grimsstelen. Dette ble gjort for & t& en bedre oversikt over
gyteforholdene for aurebestanden i Grimsvatn.

[ tillegg til undersekelsene i juli 1991 ble Tengesdalselva ogsé elektrofisket i januar 1992,

19



wilg

e

Delprosjekt 12: Storlivatn/Storelv

VANNKVALITET

Generelt
Prevetakingsprogrammet for vurdering av vannkvalitet er utvidet. Vannpreveinnsamling og analyse er
avsluttet, men innlesing av dataene og grafisk framstilling av resultatene gjenstér.

Endringer
Bakterioclogipreveprogrammet er vesentlig utvidet i samarbeid med Naeringsmiddelkontrollen for Sauda
og Suldal (tabell 13). Begroingsundersgkelsene er utvidet til ogsd & omfatte innfepselv til Storfivatn.
Det ble ogsa tatt ekstra vannprever for maling av pH og ledningsevne p& alle stasjonene i
delprosiektet i juni 1991, og i Storelv ved klekkeriet (st.123) i midten av januar 1992.

Tabell 13: Oversikz over omfang og hyppighet av innsamling av prgver for vurdering av vannkvalitet i del-
prosjekt 12. Planlagte prover er merket med *.

NR. [ STASJON MANED

| AlM|[J |Jd|[Aa]|s]|]O|N|D]|J |F M

121 innlepselv til Storlivatn
122 | Stotlivatn

123 | Storelv ved klekkeriet
124 | Storelv ofinnl.Tverrelv
1256 | Tverrelv

XX px|>xix
M|
b Bl o I
Kl =ix|=

121 | Innlepselv til Storlivatn X X X X

123 | Storelv ved klekkeriet XX [ X X [ X [ X |X [X X|* |*
121 | Innlgpselv til Storlivatn X X

123 | Storelv ved klekkeriet X X

122 | Storlivatn X X

FISK

Generelt
| dette delprosjektet er antallet elektrofiskestasjoner utvidet. Prevegarnfisket i Storlivatn (st.122) ble
utfert som planlagt 8.-9.juli 1991, mens elekirofiske i Storelv ved innlep Saudafjorden (st.123) og
nedstrems innlap fra Tverrrelv (st.124) ble gjennomfart 16. og 19.juli. Bearbeiding av mageprover,
aldersbestemmelser og innlesing/grafisk framstilling av resultatene gjenstar.

Endringer
Innlgpet til Storfivatn (st.121) ble elekirofisket den 9.juli 1991. Ogsa i selve Storelv ble det opprettet
en ekstra elektrofiskestasjon like nedstrems terskelen som ligger ved Sauda jeger- og fiskerforenings
klekkeri. | tillegg til denne stasjonen ble Tverrelv elektrofisket den 19.juli 1991. Videre er det samlet inn
skjellpraver av sjgaure i samarbeid med Sauda jeger- og fiskerforening.
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Delprosjekt 13: Botnavatn/Berdalsvatn

VANNKVALITET

" Generelt
Det er kun mindre endringer i prevetakingsprogrammet for vurdering av vannkvalitet. Vannprave-
innsamling og analyser er avsiuttet, men bearbeiding og grafisk framstilling av resultatene gjenstar.

Endringer
Vannprevetakingen i Berdalselv (st.131) ble redusert fra fire til tre vannprevetakinger, da stasjonen er
vanskelig tilgjengelig pa vinterstid.

Tabell 14: Oversikt over omfang og hyppighet av innsamling av prgver for vurdering av vannkvalitet i del-
prosjekt 13.

NR. | STASJON _ ' MANED
! Almlold lals|o|nN|D ]| |F M

131 | Berdalselv ved innlgp X X | X
Siettedalsvatn
132 | Berdalsvatn X X
133 | Botnavatn . X X
FISK
Generelt

Fiskeundersakelsene er utvidet i forhold til prosjektbeskrivelsen. Opprinnelig var det kun planiagt fiske
pé en elvestasjon i dette delprosjektet; Berdalselv ved innlgp Slettedalselv (st.131). Dette ble gjort som
planiagt den 16.juli 1991. Det ble ikke fanget fisk verken pé& denne stasjonen eller i Botnavatn som ble
undersakt som ekstrastasjon, det er derfor ikke noe fiskemateriale som skal bearbeides.

Endringer

Etter enske fra fiskeforvalteren i Rogaland er prosjektet utvidet med prevegarnfiske i Botnavatn
(st.133), og dette ble utfert 31.juli - 1.august 1991.
i
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Delprosjekt 14: Dyrabotten

VANNKVALITET

Generelt
Det er kun mindre endringer i vannpreveprogrammet for dette delprosjektet. Alle vannpravene er ferdig
innsamlet og analysert. Innlesing av datene og framstilling av resultatene gjenstér.
i

Endringer
Antall vannprever i Fetavatn (st.141) er redusert fra fire til tre, ettersom stasjonen er vanskelig
tilgjengelig pa vinterstid.

Tabell 15: Oversikt over omfang og hyppighet av innsamling av prgver for vurdering av vannkvalitet i del-
prosjekt 14.

NR. | STASJON MANED
' AJM]J J A|S-]O|NI}IDI1.J F [ M

141 | Fetavatn X X X
142 Herheimselv etter X X

Reinakvam
143 | Herheimselv ved innlap X X

Fetavatn
FISK ¥

Generelt

Fiskeundersgkelsene er utvidet i forhold til prosjekibeskrivelsen. Garnfiske i Fetavatn og elektrofiske
i Herheimselv ved Reinakvam (st.142) og ved innlep Fetavatn (st.143), ble gjennomfart som planlagt
18.-19. juli 1991. Det ble ikke fanget fisk pa noen av elektrofiskestasjonene, og heller ikke pa noen av
ekstrastasjonene. Det materialet som skal undersgkes med tanke pa mageinnhald og alder er derfor
kun fra de fiskene som ble tatt p& garn i Fetavatn,

‘Endringer
To elvestasjoner ekstra ble elektrofisket i Herheimselv den 18. juli 1991; ved Fjotedalen og ca. 300 m
nord for innlapet til Fetavatn.
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Delprosjekt 15: Abgelv-feltet

VANNKVALITET -
i Generelt

Det er kun mindre endringer i vannpreveprogrammet for Abevassdraget. Vannprevene er ferdig
innsamlet og analysert, bortsett fra noen fa prever som skal tas i mars 1992. Resultatene av de ulike
prevene tait til og med oktober 1991 er ferdig bearbeidet og framstilt i forbindelse med forelepig
rapportering (Kambestad og Atland 1991). Vi vurderer behovet for ekstra vannprever i sideelvene i
Bueromrédet.

| samarbeid med Naeringsmiddeltilsynet for Sauda og Suldal har vi samlet inn manedlige bakteriologi- .
prover pé fire ekstra stasjoner mellom Espeland og Sauda sentrum. | tillegg har bakteriologiprevene
fra de to nederste av vare stasjoner i Nordelva, nr.153 og 154, vaert analysert som en del av Neerings-
middelkontrollens eget overvakingsprogram.

Tabell 16: Oversikt over omfang og hyppighet av innsamling av prover for vurdering av vannkvalitet i del-
prosjekt 15. Planlagte prgver er merket med *.

NR. | STASJON ! MANED
AlmM|lJdlalals|o|[N|IDIJ|F] M

151 Nedfor Buer

152 | Ved bro ved Traskor

153 | @verst pa Espeland

Ko >

XX X P

b I I -

PO I IS B

XX | X | x

P B I
*

154 Ved Saudahallen

P I I
b I I I [
b - - O I ¥4

155 Elv fra Fossdalsvain

151 Nedfor Buer
152 | Ved bro ved Traskor

153 | @verst pd Espeland

P I B
b I -
b I I
XX XX
b - [ I 4
b I I
XKoo =
XX =X
XX x| X
*

' 154 | Ved Saudahallen

151 Nedenfor Buer
152 | Ved bro ved Traskor

153 | @verst pa Espeland

s |y | I
s i | XX

154 | Ved Saudahallen
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o Endringer

Elv fra Fossdalsvain (st.155) er tatt med som en ny stasjon. Den er aktuell fordi den er en av
tilferselselvene til Abgelva. | tillegg ble det tatt ekstra vannpreve for méling av pH og ledningsevne i
Abgelv ved Saudahallen (st.154) i midten av januar 1992. Stasjon 152 var opprinnelig ved Gygarden,
men er bilitt fiyttet til Traskor.

VANNFORSYNING

Det gjenstar noe arbeid med & kartlegge eventuell bruk av elvene som vannforsyningskilde i hyttebyen
langs de avre deler av hovedvassdraget.

FISK
Generelt

Fiskeundersgkelsene i Abgdalen er utvidet i forhold til prosjektbeskrivelsen. Opprinnelig var det kun
planlagt to elektrofiskestasjoner i Abgelva; ved Espeland (st.153) og ved Saudahallen (st.154). Disse
stasjonene ble elektrofisket den 17.juli 1991. Alt fiskematerialet er ferdig bearbeidet og grafisk framstilt
i forbindelse med forelepig rapportering (Kambestad og Atland 1991).

Endringer

Stasjon 152 er ikke elektrofisket. | stedet ble i alt fire ekstra elvestasjoner i vassdraget elektrofisket den
17.juli 1991; sidebekk til Nordelva ved Espeland, Vigaelv ved Buer, et sidelap til Vigaelv ved Buer og
Morningdalselva. I tillegg til dette er det samlet inn skjellprever av sjpaure og elektrofisket etter gytefisk
i samarbeid med Sauda jeger- og fiskerforening.

Delprosjekt 16: Marinbiologisk vurdering

| de marinbiologiske undersekelsene har vi gatt gjennom rapporter fra tidligere undersgkelser som er
utfert i Ryfylkefjordene. Det ble utfert omfattende undersekeiser i Sandsfjordsystemet (Saudafjorden,
Hylsfiorden og Sandsfjorden, samt ytre fjordstrek) i forbindelse med Ulla-Farre utbyggingen. Videre
har det indre fiordsysytemet vaert gjenstand for en rekke undersekelser som felge av Prymnesium
parvum blomstringene i 1989, 1990 og 1991. Vi har oppsummert hovedresuitatene fra disse
undersekelsene, og disse vil bli benyttet som grunnlag for vurdering av mulige effekter av den
planlagte Sauda-utbyggingen.

P& bakgrunn av disse undersgkelsene vil vi vurdere mulighetene for okt nitrogen-naeringssalttilfersel
til Saudatjordens overflatelag, endring i neeringssaltenes sammensetning og mulig innfiylelse pa
sannsynligheten for endring i algeproduksjon og algesammensetning. Videre vil vi vurdere faren for
neddreping av dyreplankton som felge av ekt ferskvannsutslipp, og effekten av redusert oppholdstid
av brakkvannet i Saudafjorden, det vil si konsekvenser for den lokale planktonbestanden og transport
av plankton {inkl. alger) ut av fjordsystemet.
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RAPPORTERINGSPLAN

Foruten prosjektbeskrivelsen (Johnsen mifl. 1991), er det utarbeidet forelgpige rapporter av resultater
og vurderinger for tre av de planiagte tilleggsoverferingene i den planlagte Saudautbyggingen (tabell
16). Dette gjelder tilleggsoverfering 3 (Nedre Abgfelter) (Kambestad og Atland 1991), tilleggsoverfaring
5 (Hamrabg) (Atland og Kambestad 1991a) og tilleggsoverfering 6 (Lingvang/Tengesdal) (Atland og
Kambestad 1991b).

Foruten denne framdriftsrapporten, vil det i lspet av 1992 bli utarbeidet slutirapporter for samtlige deler
av utbyggingsplanene. Oppdelingen av presentasjonen i enkeltrapporter vil bli foretatt etter naermere
avtale med oppdragsgiver, men det vil i alle tilfelle bli foretatt en form for separering mellom emnene
fisk/fiske og vannkvalitet/vannforsyning og mellom de forskjellige deler av utbyggingsplanene
(basisalternativet og de seks tilleggsoverferingene).

En samlerapport basert hovedesakelig pd sammendragene fra de enkelte delrapportene vil bli
utarbeidet innen 1.oktober. Samtlige delrapporter vil bli ferdigstilt innen 31.august 1992, men de vil
til en viss grad bli gjort ferdige i en rekkefalge, slik at enkelte rapporter vil kunne presenteres for
oppdragsgiver en tid fer dette.

Tabell 17. Oversikt over utarbeidete rapporter og plan for videre rapportering av fisk og
vannkvalitetjvannforsyning i Saudaprosjektet. Inndelingen i antall slutirapporter (nr 6 - 14) er forelppig, og kan
komme til & bli endret etter neermere avtale med oppdragsgiver.

1 Prosjektbeskrivelse ‘ 20/2-91
2 Forelapig, tilliaggsoverfaring 5 27/12-91
3 Forelspiy, tilleggsoverfaring 6 30/12-91
4 Forelapig, tilleggsoverfering 3 31H12-91
5 Framdriftsrapport for 1991 31/1-92
6 Marinbiologisk vurdering 31/8-92
7 Tilleggsoverfaring 1 | 31/8-92
8 Tilleggsoverfaring 2 31/8-92
9 Tilleggsoverforing 3 31/8-92
10 Tilleggsoverfering 4 31/8-92
11 Tilloggoovorfaring 6 31/8-92
12 Tilleggsoverfaring 6 31/8-92
13 .Basisprosjektet 31/8-92
14 Samlerapport : 30/9-92
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